



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 03.01.2024 року

смт Ворохта

№ 1-р

**Про затвердження Плану  
заходів з створення автоматизованої  
системи централізованого оповіщення  
на території Ворохтянської селищної  
ради**

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 9 та 10 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09. 2017 № 733, пункту 68 Плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації проти України, затвердженого Розпорядженням КМУ від 01.04 2022 № 265-р :

1. Затвердити План заходів з створення автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Ворохтянської селищної ради.
2. Систему централізованого оповіщення на території Ворохтянської селищної ради створити з можливістю організаційно-технічної інтеграції у обласну територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор цивільного захисту та мобілізаційної роботи селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами селищної ради Юрія Галика.

Селищний голова



Олег ДЗЕМ'ЮК

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Розпорядженням**  
**селищного голови**  
**від 04.01.2024 № 1-р**

### **ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з створення автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Ворохтянської селищної ради**

<b>№ з/п</b>	<b>Заходи</b>	<b>Виконавці</b>	<b>Терміни виконання</b>
1	Опрацювання питань політики оповіщення населення громади	Управління цивільного захисту ОДА	До 26.05.2024
2	Формування технічних вимог до створення автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Ворохтянської селищної ради	Управління цивільного захисту ОДА	До 26.05.2024
3	Розробка технічного завдання на створення автоматизованої системи централізованого оповіщення	Проектна організація	До 26.05.2024
4	Розробка робочого проекту на створення автоматизованої системи централізованого оповіщення	Проектна організація	До 26.05.2023
5	Виконання монтажних робіт	Підприємство яке має ліцензію на виконання робіт у сфері робіт з електронними комунікаційними мережами	01.10.2024
6	Виконання пусконаладжувальних робіт		01.11.2024
7	Випробовування створеної МАСЦО		01.12.2024